

**Oggetto:** RICHIESTA ORDINANZA CHIUSURA STRADA VIA SANTA EUFEMIA 8 VIESTE DA VIA FRATELLI COCLE A VIA MARCELLO CAVALLO

**Mittente:** Antonio Croce <antoniocroced@gmail.com>

**Data:** 22/11/2022, 12:55

**A:** "poliziamunicipale@comune.vieste.fg.it" <poliziamunicipale@comune.vieste.fg.it>

**CC:** "a.pistillo@aqp.it" <a.pistillo@aqp.it>, "a.ragazzo@aqp.it" <a.ragazzo@aqp.it>, "massimo.lanotte@tiscali.it" <massimo.lanotte@tiscali.it>, "islamxh@live.it" <islamxh@live.it>, "gianluca.arbogast76@tiscali.it" <gianluca.arbogast76@tiscali.it>, "n.dascoli@aqp.it" <n.dascoli@aqp.it>

CON LA PRESENTE VI CHIEDIAMO ,PER ESEGUIRE UN ALL.TO IDRICO SU STRADA VIA SANTA EUFEMIA 8 INTESTATO A ANDREA CARIGLIA ORDINANZA DI CHIUSURA STRADA NELLA ZONA D'INTERVENTO DA VIA FRATELLI COCLE A VIA MARCELLO CAVALLO PER IL GIORNO 2/12/22 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 16:30 ALLEGHIAMO ALLA PRESENTE VERBALE DI CONSEGNA, RILIEVO FOTOGRAFICO DELLA ZONA D'INTERVENTO E SCHEDA TECNICA IMPIANTO IDRICO.

COGLIAMO L'OCCASIONE PER PORGERE DISTINTI SALUTI E RINGRAZIAMENTI.

COMUNE DI VIESTE  
POLIZIA LOCALE  
22 NOV 2022  
DEL  
PROT. N. 12612



**GEOM. ANTONIO CROCE**

Tecnico asfalti e ripristini stradali

**C.D.s.r.l.**

Sede Legale e Operativa

Contrada Posta Conca, Km 6.500, 71122 Foggia FG

Mob. 3923575870

Mail: antoniocroced@gmail.com

—0005357982\_16\_01\_6.jpg



—Allegati:

0005357982_16_01_6.jpg	121 kB
0005359156_11_03_8.xls	398 kB
AQPdocumento.pdf	280 kB

<b>Lavori</b>	ODS N. 72 AMBITO 3
<b>Impresa</b>	RO.MAL.COS. SPA
<b>Importo</b>	€5.065,10 di cui € 5.065,10 per lavori ed € 0,00 per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
<b>Contratto</b>	null stipulato il null

## **Verbale di Consegna**

*(artt: 16 e 17 del c.s.a.)*

Il 15-11-2022 il sottoscritto Direttore dei Lavori Antonio Ragazzo visto il verbale di consegna del 15/11/2022, sentito il responsabile del Procedimento, alla presenza continua di in rappresentanza della Impresa appaltatrice RO.MAL.COS. SPA; ha proceduto alla consegna dei lavori, indicandone i capisaldi e le misure, precisando le altre circostanze di fatto, aggiungendo le spiegazioni richieste.

I lavori riguardano la costruzione di:

- n. 6 derivazioni trasversali per allacciamenti di acquedotto per complessivi ml 24.9 come da elenco allegato facente parte integrante del presente verbale;
- n. 0 trasformazioni di impianto idrico da singolo a multiplo;
- n. 2 derivazioni trasversali per allacciamenti di fognatura per complessivi ml 9 come da elenco allegato facente parte integrante del presente verbale.
- n. 0 multiplo - derivazioni trasversali per allacciamenti di acquedotto per complessivi ml come da elenco allegato facente parte integrante del presente verbale.

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha infine richiamato la norma di cui all'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto, in forza della quale la durata dei lavori è prevista in giorni solari consecutivi 25 dalla data di consegna.

Pertanto, il termine di ultimazione viene fissato per il giorno 10/12/2022.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno contrattuale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verranno applicate le penali indicate all'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto.





